



FKL / stavebná spoločnosť

ISO 9001, 140001, OHSAS18001

## F K L a brat, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice, e-mail: [sekretariat@fkltopolcany.sk](mailto:sekretariat@fkltopolcany.sk)  
Tel.: 038/5368 411 IČO: 31104266, DIČ: 2020419104, IČDPH: SK2020419104  
UniCredit Bank a.s., IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004 zapísaný  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 127/N



## Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2016

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka v znení neskorších predpisov

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN:  
Telefónny kontakt:  
E-mail:  
Právna forma:  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**Obec Radošovce**  
Radošovce 70, 919 30 Jaslovské Bohunice  
Miroslav Remená, starosta obce  
00 682 233  
2021147722  
SK2020419104  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
SK38 0200 0000 0000 2482 3212  
+421 33 559 23 03  
[ouradosovce@mail.t-com.sk](mailto:ouradosovce@mail.t-com.sk)  
obec

<b>Obecný úrad Radošovce</b>	
Dátum: 27.12.2018	
Číslo zápisu: 204/2018	Číslo sprisy:
Prílohy:	Archívne: <i>Prílohy</i>

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **F K L a brat, spol. s r. o.**  
Sídlo: Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice  
Štatutárny orgán: František Krchňavý, konateľ  
Zástupca vo veciach technických: Stanislav Pavlík  
IČO: 31 104 266  
DIČ: 2020419104  
IČ DPH: SK2020419104  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004  
Telefónny kontakt: 038/5368 411  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vl. 127/N  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej len „Dodatok“ k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2016) v nasledovnom znení:

### ČI. II. TERMÍNY PLNENIA

Článok 3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa a znie:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo ( v zmysle bodu 2.4. tejto zmluvy) v termínoch podľa

časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č.2., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a harmonogramu prác č.2 , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č.1 , pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím najneskôr do 31.12.2018.

### ČI. III.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU


- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
- 3.2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č.1 sa oboznámili, že Dodatok č.1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č.1 a jeho prílohou ho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.
- 3.4. Tento Dodatok č.1 bol vypracovaný v troch originálnych exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

Príloha: Harmonogram prác č.2.

V Radošovciach, dňa 5.12.2018

V Topoľčanoch, dňa .....

Za objednávateľa:



Miroslav Remenár  
starosta obce



Za zhotoviteľa:



František Krchňavý  
konateľ spoločnosti

 a brat spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice  
Slovenská republika  
IČO: 31 104 266, IČ DPH: SK2020419104  
tel.: 038 536841; fax: 038 5360419